海南省安宁医院

东红分院医院临时电源建设工程概况

一、东红分院目前用电存在问题

1. 东红分院目前由两台基建变压器供电，存在电价偏高，电费成本浪费的情况。目前基建变压器容量为750 千伏安，电费由电度电费，基本电费和力调电费组成。其中电度电费为电表的实际读数乘单价（单价为0.6362元／度），基本电费为变压器容量乘单价（单价为21.6元／千伏安），力调电费根据负载率决定惩罚。东红分院基本电费每月固定要缴纳16200元，造成较大的成本浪费。

2.基建变压器只能用于基建用电，原则上只能使用三年。完成基建工程后，要及时申报正式用电。基建变压器容量不满足医院用电（医院需求2000千伏安，基建变压器仅为750千伏安）。

3.基建变压器供电可靠性不高，存在安全用电风险。

二、整改方法
考虑以上因素，以及医院正式用电电源立项投资等流程漫长，特提出以下整改。
1.从分院门口处高压线路上重新引接一条电缆到新建的配电房，并对配电房设备进行检测合格，调试合格后，启动其中1台1000千伏安变压器，临时供电。启动后变压器没有基本电费和力调电费，仅有电度电费，每月节省16200元，大大节省了电费成本，而且增加变压器容量，提升供电可靠性。

2.对原基建变压器进行销户，拆除等。

三、临时供电方案及概算

1.使用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的电缆连接到安宁总配电房；线路预估长度250米（不含上杆）；

2.其中分院门口马路至杆上计量需顶管（长度为60米）剩余部分进行直埋至总配电房；

3.该工程在前期施工过程中不需要停电，对生产影响最小，预计实际工期（不含办理手续时间）10天。

4.送电时需要停电一次，原有架空线待琼海供电局有检修计划的时候再拆除（本次报价不含拆除费用）。

